



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 113 del 08/03/2010

Del Registro Generale n. 348 del 1 MAR. 2010

OGGETTO: Lavori di ripristino fognature loc. Laura e Capaccio Capoluogo.
Approvazione perizia di variante di assestamento finale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto la deliberazione di G.C. n. 471 del 28.12.2009 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, a tutto 31/03/2010

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 380 del 07/01/2010 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune a tutto il 31/03/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- che il piano triennale dei lavori pubblici 2007/2009, approvato con deliberazione commissariale n.7 del 23/03/2007 ha previsto nell'annualità 2007 l'attivazione dei procedimenti per la realizzazione dei lavori di "ripristino fognature comunali località Laura e Capaccio Capoluogo", finanziati con i fondi di cui al contributo regionale della legge n.51/78 E.F. 2007;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 06/09/2007, come modificata con deliberazione n. 188 del 12/10/07 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, redatto dal dott. ing. Michele Di Tommaso in qualità di legale rappresentante dello studio Iodice & Di Tommaso, nell'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 137.116,19 per lavori ed € 42.883,81 per somme a disposizione;
- che è stato perfezionato il prestito con la Cassa DD. PP. S.p.A pos. n. 4510612, giusto contratto recepito al prot. gen. del Comune in data 21/07/08 al n. 28892;
- che la Regione Campania ha emesso il decreto dirigenziale n. 844 del 25/07/08 di concessione del contributo regionale sul mutuo di € 180.000,00, pari ad annui € 14.621,40;
- che con determinazione n.462 dell'11/08/2008 si è dato avvio al procedimento di gara, in applicazione dell'art. 55 del codice dei contratti con la selezione dell'offerta con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara in applicazione dell'art.82 del codice dei contratti;
- che il bando di gara è stato pubblicato all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune e per estratto sul B.U.R.C. n. 47 del 24/11/08;
- che, nei termini previsti dal bando di gara (ore 12:00 del giorno 15/12/2008) sono pervenute n. 57 offerte;
- che in data 16/12/2008 si è proceduto all'esame della documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara, nonché la corretta predisposizione delle buste contenenti le offerte e a richiedere a n. 5 offerenti la comprova dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi, come previsto dall'art.48 del D.Lgs. 163/06, stabilendo il prosieguo delle operazioni successive per il giorno 29/12/08;
- che, in data 29/12/08, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi, delle n. 5 imprese estratte ed a aggiudicare in via provvisoria il presente appalto alla ditta "ELLEDIL", con sede legale in "via Annunziata – 84048 Castellabate (SA)", che ha praticato il ribasso percentuale del 32,452% e, pertanto, per l'importo netto di € 89.427,84 più € 4.724,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 94.152,48 oltre Iva;
- che con determinazione n.20 del 26/01/2009 è stato approvato, relativamente all'appalto dei lavori di "RIPRISTINO DELLE FOGNATURE COMUNALI LOC. LAURA E CAPACCIO CAPOLUOGO" i verbali di gara del 16/12/2008 e del 29/12/2008, con aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa "ELLEDIL" di Ambrosano geom. Giuseppe, con sede legale in "via Annunziata – 84048 Castellabate (SA)", che ha praticato il ribasso percentuale del 32,452% e, pertanto, per l'importo netto di € 89.427,84 più € 4.724,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 94.152,48 oltre Iva;
- che in data 05/03/2009 è avvenuta la consegna dei lavori;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3439 del 23/03/2009, registrato all'agenzia dell'Entrate ufficio di Agropoli al n. 107 in data 06/04/2009;
- che con determinazione n. 391 del 10/07/2009 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l'importo da € 94.152,48 ad € 97.227,56 ,oltre IVA, con un incremento del 3,389% rispetto al contratto iniziale;
- che con determinazione n.561 del 19/10/2009 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di " ripristino fognature comunali loc. Laura e Capaccio Capoluogo", che eleva l'importo contrattuale netto da € 97.227,56 ad € 98.149,15, oltre IVA;

Visto la variante di assestamento finale presentata al protocollo generale del Comune in data 08/03/2010 al n. 10323 dal direttore dei lavori ing. Michele Di Tommaso composta dagli elaborati di cui all'allegato elenco sub "A" alla presente determinazione, scaturita dalla necessità di apportare alcune modifiche ai lavori in Capaccio Capoluogo resesi necessarie per l'eliminazione di alcune infiltrazioni nelle abitazioni di privati ivi residenti che avevano instaurato un contenzioso con l'Ente;

Preso atto

che a seguito di tale variante non sono state apportate modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e all'eliminazione del contenzioso con i privati;

che il responsabile unico del procedimento ha proceduto ai sensi dell'art.134, comma 7, del Regolamento all'accertamento della causa, delle condizioni e dei presupposti, ritenendo ammissibile la variante migliorativa;

che a seguito di tale perizia l'importo contrattuale viene elevato da € 98.149,15 ad € 98.273,53 con un aumento di € 124,38 oltre IVA, con un incremento del 0,125%, prevista nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti" del quadro tecnico economico;

che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di ulteriore risorse economiche rispetto al costo complessivo;

che l'incremento percentuale complessivo delle n. 3 varianti redatte è: pari al 4,90%, è inferiore al limite del 5% previsto dal summenzionato comma 3 dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006;

che il nuovo quadro economico assestato di spesa che si viene a determinare a seguito di detta variante è come dal prospetto allegato sub "B" alla presente determinazione;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell' art.134, 9 comma, seconda parte del D.P.R. 554/99;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;


Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di assestamento finale relativa ai lavori di ripristino fognature comunali loc. Laura e Capaccio Capoluogo", composta dagli elaborati di cui all'allegato sub "A" che eleva l'importo contrattuale netto da € 98.149,15 ad € 98.273,53, oltre IVA.
3. Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 180.000,00, suddiviso secondo il prospetto di spesa, allegato sub "B" alla presente determinazione;
4. Di dare atto ancora che a seguito di tal variante resta invariato il tempo all'impresa utile per l'ultimazione dei lavori.
5. Di dare atto che la spesa è stata accertata sulla risorsa 5020.01 ed impegnata sull'intervento n. 2080101.24 del bilancio del corrente esercizio r. p. 2008, di cui al contributo regionale della L.R. n.51/78 e contrazione del prestito con la Cassa DD.PP. SpA posizione n. 4510612;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Dott. arch. Rodolfo SABELLI




ML/DA



STUDIO
IODICE & DI TOMMASO
INGEGNERI ASSOCIATI

ALLEGATO SUB "A"



Al Responsabile del
Settore IV – Lavori Pubblici
del Comune di Capaccio
84047 Capaccio (Sa)

OGGETTO: "Lavori di ripristino fognature comunali località Laura e Capaccio Capoluogo"

Trasmissione Variante di assestamento e finale

Il sottoscritto ing Michele Di Tommaso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta al n. 1730 d'albo, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, trasmette, in duplice copia su supporto cartaceo, i seguenti elaborati, relativi alla Variante di assestamento e finale, ad integrazione e sostituzione di alcune tavole di progetto:

- Tav. 3.1- Variante ass.to e finale - rilievi piano altimetrici: planimetria – profili altimetrici;
- Tav. 5.1- Variante ass.to e finale - planimetria;
- Tav. 6.1- Variante ass.to e finale - planimetria con curve di livello;
- Tav. 7.1- Variante ass.to e finale - planimetria schemi grafici;
- Tav. 8.1- Variante ass.to e finale - profili longitudinali – sezioni trasversali;
- Tav.9.1- Variante ass.to e finale - Fascicolo particolari costruttivi pozzetto di derivazione, pozzetti prefabbricati e chiusini;
- Tav.15 - Variante ass.to e finale - computo metrico estimativo;
- Tav.17 - Variante ass.to e finale - elenco Prezzi unitari- analisi prezzi;
- Tav.18 - Variante ass.to e finale - quadro incidenza manodopera;
- Tav.21 - Variante ass.to e finale - relazione di variante;
- Tav.22 - Variante ass.to e finale - quadro comparativo.

Santa Maria Capua Vetere li data del protocollo



**QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE
ASSESTAMENTO E FINALE**

euro

lavori:

importo esecuzione lavori al netto del ribasso 95.360,93

di cui 1.372,37

per oneri specifici per la sicurezza

oltre a 2.912,60

per oneri generali per la sicurezza

A totale importo a base d'asta 98.273,53

oneri complementari :

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 1.473,04

Allacciamenti ai pubblici esercizi 800,00

Imprevisti 0,00

Spese tecniche relative al fondo incentivante 1.453,43

Spese tecniche relative a progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, D.L. e contabilità 20.036,36

Spese per pubblicità 51,35


IVA ed eventuali altre imposte 14.474,90

B totale somme a disposizione 38.289,08

TOTALE (A+B) 136.562,61

ECONOMIE DI GARA 43.437,39

TOTALE COMPLESSIVO 180.000,00





**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10.03.2010

prot. 10946

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

11 MAR. 2010

al _____

IL RESPONSABILE
