



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 44 del 31/01/2011

Del Registro Generale n. 90 del 3 FEB. 2011

OGGETTO: Lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano.
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n.519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il decreto sindacale prot.1831 del 17/01/2011 con il quale il Sindaco ha prorogato ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune il piano esecutivo di gestione fino all'approvazione del bilancio 2011;;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con deliberazione del Commissario straordinario n. 52 del 27/04/07 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano in Capaccio Capoluogo, nell'importo complessivo di € 400.000,00;
- Che con decreto dirigenziale n.1 del 20/02/2008 della Regione Campania, recepito al prot. gen. del Comune in data 22/02/2008 relativo al piano di riparto – anno 2007 del contributo della legge regionale n. 42 del 12/12/1979 art.2, lett.c) è stato concesso al Comune di Capaccio un contributo costante annuo del 5% sull'importo di € 250.000,00 per un massimo di venti anni pari ad € 12.500,00 per il campo di calcio Tenente Vaudano;
- Che con deliberazione n.45 del 05/03/2008 la Giunta Comunale ha deliberato di utilizzare detto contributo in conto capitale anziché in conto interessi;
- Che con determinazione del responsabile del Settore IV n. 337 del 20/06/08 è stato conferito l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori de quo all' ing. Vincenzo Taddeo;
- Che in data 29/08/08 prot. 33042 l'ing. Vincenzo Taddeo ha sottoscritto il disciplinare di incarico con il relativo capitolato d'onori;
- Che con deliberazione di G.C. n. 344 del 18/11/2008 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo redatto dal summenzionato tecnico nell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 103.249,27 per lavori ed € 2.088,08 per somme a disposizione;
- Che la Cassa DD.PP. SpA ha concesso il prestito posizione n.4529733 00;
- Che la Regione Campania in data 08/02/2010 al n. 5464 del protocollo generale ha trasmesso il decreto di concessione del contributo n.1186 del 29/09/2009;
- Che con determinazione n. 226 del 12/05/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che il bando di gara, come disposto dall'art.122, comma 5, è stato pubblicato in data 31/05/2010 all'albo pretorio e sito internet del Comune, sul sito dell'Osservatorio e trasmesso in data 09/06/10 per estratto al BURC, con scadenza di presentazione offerta entro le ore 12,00 del 28/06/2010;
- Che con determinazione n.431 del 18/08/2010 sono stati approvati i verbali di gara del 29/06/2010 e del 12/07/2010, con aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Salvati Mario, con sede legale in via G. Garibaldi, 56/F – 84083 Castel S.Giorgio (SA), col ribasso percentuale del 31,653% e, pertanto, per l'importo netto di € 70.567,78 oltre € 2.088,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.655,86 oltre Iva;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n. 3650 in data 23/09/2010, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Agropoli il 12/10/2010;
- Che il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento, ha fatto pervenire ai sensi dell'art.134, comma 3, D.P.R.554/99, la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 2.172,61 (pari al 3,08.%) che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a € 74.828,47 e composta dai seguenti elaborati di perizia:
 - relazione generale;
 - stato di progetto: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi;

- computo metrico estimativo;
- Che la perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori si manifestata la necessità di apportare alcune modifiche qualitative e quantitative alle previsioni del progetto appaltato nei limiti del 5% dell'importo contrattuale, il tutto finalizzato al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e nella fase progettuale;
- Che il responsabile unico del procedimento ha proceduto ai sensi dell'art.134, 7° comma del Regolamento Generale, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti a norma dell'art.132 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., con giudizio di ammissibilità della perizia di variante tecnica e suppletiva in parola;

Preso atto

Che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 150.000,00 già previsto e finanziato, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con l'utilizzo della somma prevista nel quadro economico alla voce "imprevisti";

Visto il D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n.554/99 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di " Completamento campo sportivo Tenente Vaudano " la perizia di variante e suppletiva redatta dalla direzione dei lavori che eleva l'importo contrattuale da € 72.655,86 ad € 74.828,47, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.088,08, oltre IVA;
3. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento resta sempre fissato in € 150.000,00;
4. Di dare atto che l'opera è finanziata con il contributo concesso dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n.42/79 E.F. 2007, giusto decreto dirigenziale n. 1186 del 29/09/2009 e prestito concesso dalla Cassa DD.PP. posizione n.4529733, allocato sull'intervento n. 2060201.12 del bilancio del corrente esercizio, r.p 2009.

Il Responsabile del Settore IV
dott. arch. Rodolfo SABELLI





Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 01-02-2011

prot. 4238

IL RESPONSABILE

[Signature]

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicazione dal 3 FEB. 2011 al _____

IL RESPONSABILE

[Signature]

17 8 FEB. 2011