



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 446 del 27.09.2011

Del Registro Generale n. 1373 del 29 SET. 2011

OGGETTO: Lavori di adeguamento della scuola elementare Laura. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione di G. C. n.315 del 04/08/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che la Regione Campania – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, con nota prot. 1098167 del 18/12/2009, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/2009 al n. 51714, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del piano annuale 2009, questo Ente risulta assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivamente rimodulato di € 169.945,63, destinato ad interventi di messa in sicurezza di adeguamento norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico "Scuola elementare Laura, località Laura" così ripartito:
 - quota di 1/3 a carico della Regione Campania per l'importo di € 56.648,54;
 - quota di 1/3 a carico del Ministero P.I., disponibile come risorsa diretta, per l'importo di € 56.648,54;
 - quota di 1/3 a carico del Comune per l'importo di € 56.648,55;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che successivamente con deliberazione di G.C. n. 195 del 05/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare Laura, redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Alessandro Vertullo, per un importo complessivo di € 169.945,63, di cui € 132.807,95 per lavori a base d'asta e € 36.137,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determinazione n. 296 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che con determinazione n.432 del 18/08/2010 sono stati approvati, relativamente all'appalto dei lavori di "Adeguamento scuola elementare località Laura" i verbali di gara datati 09/07/2010 e 20/07/2010 contenenti le operazioni di gara e sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori de quo all'impresa Elettrica Sistem srl, con sede legale in via Gaudio Maiori, 30/A – 84013 Cava dei Tirreni (SA), col ribasso percentuale del 31,783% e, pertanto, per l'importo netto di € 90.645,28 oltre € 930,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 91.575,38 oltre Iva;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3658 di rep. Del 19/10/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Agropoli in data 04/11/2010 al n. 203;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 04/02/2011, come da verbale di consegna agli atti;
- Che nel corso dei lavori si è manifestata l'esigenza di apportare delle lievi modifiche al progetto esecutivo derivante dall'esigenza di modifiche migliorative finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità non comportando modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute al momento delle stipula del contratto, come riportate nella relazione tecnica della D.LL.;

Visto il comma 3 dell'art.132 del D.lgs. n.163/06 che testualmente recita:

" Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri

lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera"

Vista la perizia di variante e suppletiva, presentata dall'ing. Alessandro Vertullo, direttore dei lavori, composta dai seguenti elaborati progettuali:

- 1) Relazione tecnica e quadro economico;
- 2) Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico;
- 3) elenco nuovi prezzi ed analisi dei prezzi;
- 4) quadro comparativo;
- 5) stima incidenza sicurezza;
- 6) atto di sottomissione;

Preso atto

Che il responsabile unico del procedimento ha proceduto ai sensi dell'art.161, comma 10, del Regolamento all'accertamento della causa, delle condizioni e dei presupposti, ritenendo ammissibile la variante migliorativa;

Che a seguito di tale perizia l'importo contrattuale viene elevato da € 91.575,38 ad € 96.148,38 , con un aumento di € 4.573,00 oltre IVA , con un incremento del 4,994%, prevista nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti" del quadro tecnico economico;

Che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di ulteriore risorse economiche rispetto al costo complessivo;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell'art.161, comma 10, del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di "Adeguamento scuola elementare località Laura" la perizia di variante e suppletiva, composta dagli elaborati progettuali in premessa riportati che eleva l'importo contrattuale da € 91.575,38 ad € 96.148,38 , con un aumento di € 4.573,00 oltre IVA , con un incremento del 4,994%, prevista nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti" del quadro tecnico economico;
3. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare a seguito della presente perizia di variante, che si allega sub "A" alla presente determinazione;
4. Di approvare l'atto di sottomissione con il quale l'impresa si impegna ad eseguire i nuovi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
5. Di dare atto che a seguito della presente perizia di variante l'ultimazione dei lavori viene prorogato di venti giorni;
6. Di dare atto, infine, che la spesa è finanziata con il contributo di cui alla L.23/96 ed è stata accertata in entrata – Titolo V sulla risorsa 5035040.01 per € 113.297,09, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 56.648,54 ed impegnata in uscita per complessivi € 169.945,63 – Capitolo II – sull'intervento n. 2040201.13 del bilancio del corrente esercizio finanziario, r.p.

Il Responsabile del Settore
dott. arch. Rodolfo SABELLI





**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28.09.2011

prot. 35349

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal

29 SET. 2011 al

14 OTT. 2011

IL RESPONSABILE


