



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 61 del 17/02/2012

Del Registro Generale n. 300 del 20 FEB. 2012

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola dell'infanzia
Capaccio Scalo. Approvazione variante tecnica senza aumento di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n.1 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/03/2012;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n.1096 di proroga dei PEG ai responsabili di settore e di servizi fino al 31/03/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 *"Funzioni e responsabilità dei Dirigenti"*, l'Art. 151 *"Principi in materia di contabilità"*, l'Art. 183 *"Impegno di spesa"* e l'Art. 184 *"Liquidazione di spesa"*;

Premesso

- Che la Regione Campania – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, con nota prot. 1098167 del 18/12/2009, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/2009 al n. 51720, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del piano annuale 2009, questo Ente risulta assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivamente rimodulato di € 254.918,45 destinato ad interventi di messa in sicurezza di adeguamento norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico "Scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo" così ripartito:
 - quota di 1/3 a carico della Regione Campania per l'importo di € 84.972,82;
 - quota di 1/3 a carico del Ministero P.I., disponibile come risorsa diretta, per l'importo di € 84.972,82;
 - quota di 1/3 a carico del Comune per l'importo di € 84.972,81;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che con determinazione n. 12 del 18/01/2010 è stato conferito l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori all'ing. Lucio Scovotto;
- Che in data 25/01/2010 il summenzionato progettista ha sottoscritto il disciplinare di incarico;
- Che con deliberazione di G.C. n. 197 del 05/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo, redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Lucio Scovotto, per un importo complessivo di € 254.918,15, di cui € 190.386,92 per lavori a base d'asta e € 64.531,23 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determinazione n. 296 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che con determinazione n. 433 del 18/08/2010 è stato approvato il verbale di gara datato 08/07/2010 ed aggiudicato in via definitiva i lavori de quo all'impresa VM impresa edile di Varchetta Maurilio, con sede legale in via Nuova Agnano, 72 – 80125 Napoli, col ribasso percentuale del 32,0130% e, pertanto, per l'importo netto di € 128.674,75 oltre € 1.123,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 129.797,92 oltre Iva;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3649 di rep. Del 23/09/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 12/10/2010 al n. 179;
- Che la direzione dei lavori ha rappresentato la necessità della redazione di una perizia di variante tecnica a seguito delle richieste avanzate dalla dirigente del II° circolo che non comporta una modifica sostanziale rispetto al progetto principale ma necessaria al fine di adeguare le opere alle effettive situazioni e alle esigenze della scuola per una maggiore fruibilità della stessa;
- Che in data 20/12/2011 il direttore dei lavori ing. Lucio Scovotto ha presentato al protocollo generale del Comune al n. 45781 la variante tecnica composta dai seguenti elaborati: 1)

Relazione tecnica, 2.1) computo metrico estimativo – lavori, 2.2) computo metrico estimativo – costi della sicurezza, 3) elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi, 4) quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera e della sicurezza, 5) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, 6) quadro tecnico economico, 7) piante, 8) prospetti e sezioni, 9) planimetria generale, 10) pianta con schema impianto antincendio e di emergenza, 11) planimetria linea antincendio e gas, 12) particolari costruttivi;

- che lo scrivente, in qualità di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.161, 7° comma del Regolamento Generale, esaminata la perizia di variante tecnica suddetta, accertate le cause, le condizioni e i presupposti giudica ammissibile la perizia di variante tecnica e in parola;

Preso atto

- che a seguito della redazione di detta variante l'importo contrattuale da € 129.797,92 oltre Iva, viene determinato in € 116.233,15 oltre IVA e comprensivo dei costi degli oneri di sicurezza, con una diminuzione di € 13.564,77 oltre IVA rispetto al contratto principale;
- che tale diminuzione, ai sensi del comma 1 dell'art.162 del Regolamento, è inferiore ad un quinto rispetto al contratto principale

Rilevato

- Che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo già previsto e finanziato, in quanto non vi sono maggiori oneri economici

Visto l'art.132 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture (D.lgs. 163/2006 e ss..mm.ii);

Visto l'art.161 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti (DPR 207/2010);


Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento a norma della scuola dell'infanzia Capaccio Scalo", per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di variante tecnica, redatta dal direttore dei lavori ing. Lucio Scovotto, che determina in € € 116.233,15 oltre IVA e comprensivo dei costi degli oneri di sicurezza, con una diminuzione di € 13.564,77 oltre IVA rispetto al contratto principale, composta dagli elaborati progettuali elencati in premessa;
- di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera suddiviso secondo il prospetto allegato sub "A".
- di approvare specificatamente l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con il quale l'impresa si impegna ad eseguire i nuovi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- Di dare atto che la spesa è finanziata ai sensi della L.23/96 ed è stata accertata in entrata – Titolo V° sulla risorsa 5035040.01 per € 56.648,54, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 28.324,27 ed impegnata in uscita per complessivi € 84.939,70– capitolo II – sull'intervento n. 2040201.13 del bilancio del corrente esercizio, r.p. 2010.
- Di dare atto che l'opera è finanziata ai sensi della L.23/96, e la spesa è stata accertata in entrata – Titolo V° sulla risorsa 5035040.01 per € 169.945,63, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 84.972,82 ed impegnata in uscita per complessivi € 254.918,45– capitolo II – sull'intervento n. 2040101.04 del bilancio del corrente esercizio, r.p.2010;

Il Responsabile del Settore
dott. Ing. Carmine GRECO



COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM

(Provincia di Salerno)

SETTORE IV: LAVORI PUBBLICI


LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPACCIO SCALO

(Legge 11.01.1996 n. 23)

PERIZIA DI VARIANTE

R.U.P.:

Direttore dei lavori: Ing. Lucio Scovotto



L' Impresa

VARCHETTA
Via Nuova America 744-101
P. IVA 02779710651
V.M. di Maurizio Varchetta

OGGETTO DELL'ELABORATO	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TAVOLA
			6
			RAPP.
		DATA	

Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)					ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA sulle ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	TOTALI Imponibile+Imposte+Iva
					%	%		€	€	€
A. Importo contrattuale					€ 116.233,15			63,93%		
1. Importo lordo per l'esecuzione delle lavorazioni:					€ 167.301,26					
1.	a misura, a corpo o in economia, al netto della sicurezza interna e del ribasso offerto pari al -32,013%				€ 110.840,25	10,00		11.084,02		121.924,27
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:					€ 5.392,90					
1.	Costo incluso nei prezzi unitari (a carico del datore di lavoro)	☐	4.269,73	€ 4.269,730	10,00					
2.	Costo delle opere provvisionali (costi contrattuali)	☐	1.123,17	€ 1.123,170	10,00			112,32		1.235,49
B. Somme a disposizione della stazione appaltante					€ 65.571,71			36,07%		
1.	forniture e lavori in economia	☐	14.667,17	€ 14.667,17	10,00			1.466,72		16.133,89
2.	Rilevi - Accertamenti e indagini	☐	1.500,00	€ 1.500,00	4,00	21,00	☐	60,00	315,00	1.875,00
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi	☐		€ -	20,00			,00		
4.	Imprevisti	☒	5,00%	€ 5.811,66	10,00			581,17		6.392,82
5.	Acquisizione aree o immobili	☐		€ -						
6.	Accantonamento di cui all'art. 26.4 legge 109/94	☐		€ -						
7.1	Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 18 legge 109/94	☒	2,00%	€ 3.346,03	8,50		☐	71,10		3.417,13
7.2	Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità	☐	19.784,21	€ 19.784,21	4,00	21,00	☒	791,37	4.320,87	24.896,45
8.	Spese per attività di consulenza o di supporto	☐		€ -	2,00	20,00	☒	,00	,00	
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	☐		€ -						
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	☐	150,00	€ 150,00						150,00
11.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici	☐	1.200,00	€ 1.200,00	4,00	21,00	☒	48,00	262,08	1.510,08
12.	I.V.A. ed eventuali altre imposte (L + M)				€ 19.112,65	970,47			18.142,18	
C. Totale (A + B)					€ 181.804,86					

Specimen



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17/02/2012

prot. 5626

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 20 FEB 2012 al _____

IL RESPONSABILE
