Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 257 del 16/06/2011

Del Registro Generale n. 923 del 14 LUG. 2011

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità e messa in sicurezza tratto fognario in Piazza Tempone di Capaccio - Approvazione e regolarizzazione ordinazione (Identificativo CIG Z5B0047061).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;
Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Vista la deliberazione di G. C. n. 519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;
Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
Premesso

- Che con verbale per lavori di somma urgenza redatto in data 11 maggio 2011 è stato preso atto dell'inconveniente causato dalla rottura del cunicolo fognario ubicato in Piazza Tempone civico n. 20 ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza del tratto fognario in questione, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli, n. 35 – Capaccio (SA), che si è resa disponibile ad effettuare i lavori all'uopo necessari alle condizioni dettate col verbale stesso;
- Che il geom. Antonio Franco ha redatto la perizia estimativa dei lavori per l'eliminazione dell'inconveniente su descritto dalla quale si evince l'importo della spesa pari a complessivi € 4.563,04 di cui € 3.560,15 per lavori a base d'asta compreso € 30,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.002,89 per somme a disposizione;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno dell'importo complessivo di € 3.918,24 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed I.V.A. inclusa al 20% sull'apposito intervento del bilancio in corso di formazione, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di somma urgenza di che trattasi, affidati ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, alla ditta Di Sessa Antonio;
Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni sopra indicate;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario in corso;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui si richiama integralmente;
2. Di approvare i lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza del tratto fognario ubicato in Piazza Tempone civico n. 20 – Capaccio (identificativo CIG Z5B0047061), regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 l'ordinazione a provvedere disposta in data 11/05/2011 dal geom. Antonio Franco con verbale prot. n. 17701 alla ditta Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli, n. 35 – Capaccio (SA), per un prezzo complessivo di € 4.563,04 di cui € 3.560,15 per lavori a base d'asta compreso € 30,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.002,89 per somme a disposizione;
3. Di approvare come approva l'allegato quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice e dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori pari ad € 3.918,24 di cui € 3.207,20 per importo contrattuale compreso € 30,61 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 711,04 per somme a disposizione;
4. Di assumere impegno di spesa di complessive € 3.918,24 sull'intervento n. 2090401 cap. 22 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
								ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA sulle ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	SUB-TOTALE (Imponibile+Imposte+Iva)
								%	%		€	€	€
A.			**Importo contrattuale (A.1+A.2.4)**				**€ 3.207,20**						81,85%
			1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni: (A.1.1+A.2.1)				**€ 3.207,20**						
		1.	Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia al netto del costo della sicurezza				€ 3.176,59		20,00			635,32	3.811,91
			2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		%	€	**€ 30,61**						
		1.	Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)			30,61	€ 30,61		20,00			6,12	36,73
		2.	Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)			0,00	€ -		20,00			,00	,00
B.			**Somme a disposizione della stazione appaltante**				**€ 711,04**						18,15%
					%	€							
		1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			0,00	€ -	1,00	20,00		,00	,00	,00
		2.	Rilievi - Accertamenti e indagini			0,00	€ -	4,00	20,00		,00	,00	,00
		3.	Allacciamenti ai pubblici servizi			0,00	€ -		20,00			,00	,00
		4.	Imprevisti			0,00	€ -		20,00			,00	,00
		5.	Acquisizione aree o immobili			0,00	€ -						,00
		6.	Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006			0,00	€ -						,00
		7.1	Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006		2,00%		€ 64,14	8,50			5,45		69,60
		7.2	Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità			0,00	€ -	4,00	20,00		,00	,00	,00
		8.	Spese per attività di consulenza o di supporto			0,00	€ -	4,00	20,00		,00	,00	,00
		9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			0,00	€ -	4,00	20,00		,00	,00	,00
		10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			0,00	€ -						,00
		11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			0,00	€ -		20,00			,00	,00
		11.2	Spese per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici			0,00	€ -	4,00	20,00		,00	,00	,00
		12.	I.V.A. ed altre imposte (somma delle colonne L+M)				€ 646,89				5,45	641,44	
C.			**Totale (A + B)**				**€ 3.918,24**						
D.			**Importo stanziato**				**€ 3.918,24**						
E.			**Differenza tra Importo stanziato e totale Qte (D-C)**				**€ 0,00**						

COMUNE DI CAPACCIO PROVINCIA DI SALERNO

Geom. Antonio Franco

Ver. 10.0 del 05/04/2011

© Rodolfo Sabelli

6. Di notificare la presente all'impresa Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli, n. 35 – Capaccio (SA).

A/F

Rodolfo SABELLI
Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07-07-2011.

prot. 25725

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 14 LUG. 2011 al _____

IL RESPONSABILE