



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 316 del 08/07/2011

Del Registro Generale n. 997 del 19 LUG. 2011

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali via Poseidonia. Approvazione e liquidazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Visto la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con determinazione n.392 del 10/07/2009 del responsabile apicale del Settore IV è stato conferito l'incarico al professionista: dott. ing. Giuseppe AGRESTI nato a Capaccio (SA) il 06/05/1972 residente a Capaccio, iscritto al n. 4502, dell'ordine di Ingegneri, della provincia di Salerno e con studio in Capaccio, viale Magna Graecia n.248, di fiducia di questa amministrazione e di comprovata esperienza e capacità professionale, per la redazione della progettazione, coordinatore della sicurezza e della direzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA POSEIDONIA"
- Che con la summenzionata determinazione è stata accertata in entrata sulla risorsa n. 5040 ed impegnata in uscita sull'intervento n. 2080101 cap. 37 del bilancio del corrente esercizio, la somma di € 500.000,00 per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
- Che con deliberazione n. 314 del 17/09/2009 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di Manutenzione strade comunali: via Poseidonia, nell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 362.249,60 per lavori ed € 137.750,40 per somme a disposizione;
- Che con deliberazione n. 406 del 18/11/2009 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori de quo, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 366.145,30 per lavori ed € 133.854,70 per somme a disposizione;
- Che la Cassa DD.PP. ha concesso il prestito pos. n.4538782;
- Che con determinazione n.122 del 11/03/10 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del comma 7/bis dell'art.122 del D.Lgs. 163/06 con la consultazione di almeno venti ditte sorteggiate nell'albo di fiducia dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti per partecipare alla gara (attestazione SOA per la categoria OG3 – Classifica II), con aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso;
- Che con determinazione n.196 del 23/04/2010 i lavori de quo sono stati aggiudicati all'impresa V.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via G. Garibaldi, Capaccio che ha praticato il ribasso percentuale dell'11,050% e, pertanto, per l'importo netto di € 320.111,07 più € 6.267,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 326.378,83 oltre IVA;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3606 di rep. del 27/05/2010;
- Che con determinazione n. 581 del 28/10/2010 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva che ha elevato l'importo contrattuale da € 326.378,83 ad € 329.934,56 oltre IVA, con un' incremento percentuale del 1,08%;
- Che i lavori sono stati ultimati il 19/05/2011;

Visto che il direttore dei lavori ha presentato in data 06/06/2011 al n.20564 del protocollo generale del Comune tutta la documentazione relativa alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione da cui si evince:

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 329.902,77, oltre IVA;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali: via Poseidonia, eseguiti dall'impresa V.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via G. Garibaldi, Capaccio, che ammontano ad € 329.902,77 al netto del ribasso, oltre IVA;
3. Di dare atto che il credito finale dell'impresa al netto degli acconti corrisposti pari ad € 281.609,40, ammonta ad € 48,293,37 oltre IVA;
4. Di liquidare detta somma all'impresa VM Costruzioni s.r.l., su presentazione di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che la spesa grava sul prestito contratto con la Cassa DD.PP. SpA posizione n. 4538782, allocato sull'intervento n. 2080101 cap. 37 del bilancio del corrente esercizio, r.p. 2009.
6. Di dare atto che a seguito di richiesta con nota prot. 20943 del 07/06/2011 i fondi sono stati già accreditati dalla Cassa DD.PP. SpA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. arch. Rodolfo SABELLI





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 15.07.2011

prot. 26992

IL RESPONSABILE

G

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 19 LUG. 2011 al _____

IL RESPONSABILE

G