



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 707 del 14/12/2011

Del Registro Generale n. 1877 del 20 DIC. 2011

OGGETTO: Lavori di recinzione parco urbano denominato "la Collinetta in Capaccio Scalo"
Liquidazione saldo competenze tecniche

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione di G. C. n.415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il decreto sindacale prot. 34897 del 23/09/2011 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

che con con deliberazione di G.C. n.267 del 27/12/07 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della recinzione a parco urbano denominato "la collinetta" in Capaccio Scalo, redatto dal geom. Vito Palladino, nell'importo complessivo presunto di € 94.930,32 di cui € 73.167,56 per lavori ed € 21.762,76 per somme a disposizione;

che con determinazione n.223 del 05/05/2009 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal summenzionato professionista composto dai seguenti elaborati progettuali: n. 3 grafici progettuali, relazione tecnica dei lavori a farsi, documentazione fotografica, computo metrico estimativo quadro economico dei lavori, stima incidenza manodopera, stima incidenza sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento cronoprogramma, piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, elenco dei prezzi unitari analisi dei prezzi unitari, relazione paesaggistica, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, grafici strutturali, relazione specialistica, relazione di calcolo – relazione geotecnica e sulle fondazioni – relazione sui materiali, nell'importo complessivo di € 94.542,78 di cui per lavori a base d'asta € 72.792,41, comprensivo della somma di € 588,39 per oneri di sicurezza ed € 21.750,37 per somme a disposizione;

che l'opera è finanziata con fondi comunali;

che con determinazione n.467 del 07/09/2009 si è dato corso alle procedure per l'affidamento del contratto mediante procedura negoziata in applicazione dell'art. 121, comma 7/bis del codice dei contratti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 15 operatori economici, soggetti idonei, individuati dall'albo delle ditte dell'Ente, con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara in applicazione dell'art. 82 del codice dei contratti;

che con determinazione n.518 del 29/09/2009 sono state approvate le risultanze di gara con aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Cola Costruzioni s.r.l., con sede in via Procuzzi, n. 40, Capaccio che ha praticato il ribasso percentuale del 30,265% e, pertanto, per l'importo netto di € 50.351,47 più € 588,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 50.936,86 oltre IVA;

che l'impresa ha stipulato il contratto n.3519 di rep. In data 19/11/2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agropoli in data 24/11/2009 al n. 353;

che con determinazione n. 179 dell'11/04/2011 è stata liquidata la parcella n.1 del 07/03/2011 nell'importo complessivo di € 6.240,00 per progettazione e acconto sulla direzione lavori del geom. Vito Palladino;

che con determinazione n. 439 del 24/08/2010 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di recinzione del parco urbano denominato " la collinetta" in Capaccio Scalo, composta dagli elaborati richiamati in premessa che ha elevato l'importo contrattuale netto da € 50.936,86 ad € 53.412,06, oltre IVA;

che i lavori sono stati ultimati in data 28/07/2011;

che in data 21/10/2011 la direzione dei lavori ha presentato al n.38318 del protocollo generale gli atti relativi alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori de quo;

Vista la fattura n. 4 del 23/11/2011 presentata al protocollo generale del Comune in data 25/11/2011 dal geom. Vito Palladino per la liquidazione del saldo per progettazione e direzione dei lavori di cui si tratta, nell'importo complessivo di € 4.574,59 IVA e contributo integrativo inclusi;

Visto il disciplinare di incarico;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di liquidare la fattura n. 4 del 23/11/2011 presentata al protocollo generale del Comune in data 25/11/2011 dal geom. Vito Palladino per la liquidazione del saldo per progettazione e direzione dei lavori di recinzione del parco urbano "La Collinetta", eseguiti dall'impresa appaltatrice Cola Costruzioni s.r.l. Con sede legale in Capaccio Scalo, nell'importo complessivo di € 4.574,59 IVA e contributo integrativo inclusi;
3. Di dare atto che alla spesa si fa fronte con fondi comunali allocati per € 29.999,89 sull'intervento n.2060201.09 dell'esercizio finanziario 2004 (impegno 1282/2004) e per € 65.000,00 sull'intervento n. 2010501.14 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2007 (impegno n. 3391/2007) .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Carmine GRECO



