



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 19.07.2012

prot. 25847

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 24 LUG. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

SETTORE IV

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 290 del 27/06/2012

Del Registro Generale n. 1056 del 24 LUG. 2012

OGGETTO: PROGETTO D'INTERVENTO TERRITORIALE A CONTRASTO DELL'EMERGENZA FITOSANITARIA PROVOCATA DAL DIFFONDERSI DEL PUNTE RUOLO ROSSO DELLE PALME - SECONDO ANNO DI ATTIVITA'.
VARIANTE AL PROGRAMMA DEI LAVORI - PRESA D'ATTO DOCUMENTAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 14 del 23/05/2012 di proroga PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012,

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 18600 del 28/05/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori, così come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 14 del 23/05/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che il Comune di Capaccio ed il Comune di Eboli con le rispettive delibere di G.C. n. 284 del 15/09/08 e n. 313 del 11/09/08, hanno stabilito di redigere congiuntamente il "Progetto di intervento territoriale a contrasto dell'emergenza fitosanitaria provocata dal diffondersi del *Rhynchophorus ferrugineus*" (Legge Regionale n° 4 del 28.03.2002), nominando come capofila il Comune di Capaccio.
 - Che il progetto e la documentazione amministrativa occorrente alla partecipazione dell'Ente al bando per la concessione dei contributi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1049 del 19/06/2008, pubblicata sul BURC n. 30 del 30/07/1008, relativa alla riapertura dei termini per la presentazione dei "Progetti d'intervento territoriale" ai sensi della legge n. 4/2002, è stato depositato presso gli uffici regionali - Settore SIRCA in data 26/09/2008, con lettera di trasmissione prot. n. 36648.
 - Che la Giunta Regionale della Campania, al termine del percorso di istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Se.S.I.R.C.A., con nota n° 2009.0257474 del 25.03.2009, trasmetteva il Decreto Dirigenziale n° 78 del 24.03.2009, con il quale veniva approvato il prospetto finanziario riepilogativo del primo anno di attività, e concedeva al Comune di Capaccio in qualità di proponente capofila, il contributo di € 97.548,75 (pari al 70% dell'importo ammissibile di € 139.355,36) per la realizzazione del primo anno di attività del progetto triennale di intervento territoriale, (anziché per € 99.669,75 -pari al 70% sull'importo di € 142.385,36 previsto nel computo metrico allegato al progetto presentato alla Regione Campania).
 - Che a seguito della notifica del Decreto di concessione n. 181 del 08/05/09 di rettifica al decreto n. 78/09, in conformità a quanto stabilito dalle "Prescrizioni attuative" dello stesso Decreto, il comune di Capaccio in qualità di proponente capofila, in data 12/05/2009, con nota prot. n. 19662, comunicava al Se.S.I.R.C.A. l'inizio dei lavori.
 - Che l'Ente non avendo in organico personale dipendente e attrezzature idonee per l'esecuzione del servizio da farsi e che dovendo necessariamente avvalersi di ditta esterna idoneamente attrezzata e con personale qualificato per l'effettuazione del servizio di che trattasi nel primo anno di attività si è avvalsa della Società in House "Capaccio Paestum Servizi srl";
 - che, l'Amministrazione del comune capofila di Capaccio, avendo beneficiato di un'anticipazione di € 78.039,00 pari all' 80% del contributo spettante per il primo anno di attuazione del progetto, con nota prot. n. 16261 del 29/04/2011, a dimostrazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori, trasmetteva la relazione tecnica finale, il giornale dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute.
-
- Che per il prosieguo delle attività relative alla seconda annualità, con nota prot. n. 17599 del 11/05/2011, si trasmetteva alla Giunta Regionale della Campania AGC Settore SIRCA, il computo metrico di variazione al programma dei lavori per il secondo anno del progetto triennale di intervento territoriale emergenza "*Rynchophorus ferrugineus*", di cui alla L.R. n. 4/2002.
 - che nell'ambito delle attività previste dalla legge regionale n. 4 del 28/03/02, relative agli interventi inseriti nel Progetto di intervento territoriale -Emergenza "*Rynchophorus ferrugineus*", con Decreto Dirigenziale n. 386 del 17/10/2011, della Giunta Regionale della Campania, è stato approvato il prospetto finanziario riepilogativo del secondo anno di attività in cui sono riportate per ciascuna delle tre tipologie di misure d'intervento, le singole voci di spesa ed i relativi importi massimi rendicontabili, stabilendo il 1 luglio 2011 come data di inizio delle attività del secondo anno, ed è stato concesso al Comune di Capaccio in qualità di capofila il contributo di € 99.612,21 corrispondente al 70% del fabbisogno finanziario per le attività previste;

- che con determinazione dirigenziale n. 506 del 21/10/2011, si è atto preso del summenzionato Decreto Dirigenziale n. 386 del 17/10/2011 della Giunta Regionale della Campania.
- Che per il prosieguo delle attività relative alla seconda annualità, con nota prot. n. 17055 del 16/05/2012, si trasmetteva alla Giunta Regionale della Campania AGC Settore SIRCA, relazione tecnica di richiesta variazione al programma dei lavori per il secondo anno del progetto triennale di intervento territoriale emergenza "Rynchophorus ferrugineus", di cui alla L.R. n. 4/2002, (ALL. "A"), che di seguito si descrive:
 1. *Considerato lo stato in cui versa il patrimonio arboreo del comune di Eboli, a seguito della quasi totale scomparsa delle palme, dovuta agli irrimediabili attacchi di Punteruolo rosso e constatato che l'Amministrazione comunale non ha quasi beneficiato delle somme previste dalle Misure del Progetto di intervento territoriale a contrasto dell'emergenza fitosanitaria provocata dal diffondersi del Rynchophorus ferrugineus – L.R. n. 4 del 28.3.2002, sia nella passata annualità, sia in quella corrente, al fine di incrementare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio arboreo del centro urbano della città di Eboli, si chiede la possibilità di destinare, almeno il 50% delle somme previste nelle "Misure combinate di prevenzione e compensazione" Cod. C2 30030152, 25020012, 25020013, 15150013, per il conseguimento di tale obiettivo.*
 2. *Nonostante le operazioni di monitoraggio e i trattamenti preventivi effettuati sull'intero patrimonio palmicolo, numerosissime piante, a causa di attacchi di punteruolo rosso, sono state abbattute, secondo quanto previsto dai protocolli indicati. Non essendo stato possibile prevedere un evento di tale entità, al fine di contrastare il killer delle palme, nel computo metrico relativo alla seconda annualità, furono previste delle somme consistenti per le misure di prevenzione Cod. B.2.2 (trattamenti fitosanitari). Allo stato attuale, visto il numero esiguo di palme pubbliche ancora presenti sul territorio dei comuni di Eboli e Capaccio, si chiede la possibilità di utilizzare tali somme per il reintegro delle piante che sono venute a mancare e per la sostituzione di piante morte e/o pericolose per la pubblica incolumità. Tale intervento di riqualificazione da effettuarsi secondo criteri economici ed ecologici, favorendo la biodiversità, punterà all'impianto di specie vegetali preferibilmente autoctone (Quercus ilex, Cercis siliquastrum, Ceratonia siliqua, Punica granatum, Pistacia lentiscus, Mirtus communis, Fillirea angustifolia o comunque ben acclimatate al nostro clima con particolare caratteristiche di rusticità, resistenza all'inquinamento e alle malattie, con limitate esigenze idriche e di manutenzione nonché interessanti per la fioritura e adatte ad ospitare insetti utili e uccelli. La scelta delle essenze sarà comunque concordata dal Direttore dei Lavori dott. agronomo Fausto Manna, con un Funzionario del Servizio Fitosanitario Regionale, con il Responsabile del Settore IV del Comune di Capaccio ing. Carmine Greco e con il Dirigente Area Sviluppo del territorio del comune di Eboli ing. Rosario La Corte.*
 3. *Dovendo procedere, comunque, all'impianto di nuove specie vegetali come previsto dal progetto relativo alla seconda annualità "Misure combinate di prevenzione e compensazione" Cod. C2 30030152, 25020012, 25020013, 15150013, a causa delle condizioni meteorologiche non certamente favorevoli nei prossimi mesi per la messa a dimora delle piante, si chiede di procrastinare di ulteriori 60 giorni, la data di chiusura dei lavori relativi alla seconda annualità del progetto triennale di intervento territoriale a contrasto del punteruolo rosso, di cui alla Legge Regionale n. 4.2002 – Emergenza "Rynchophorus ferrugineus". Qualora saranno possibili interventi atti a garantire l'attecchimento delle piante mediante irrigazioni localizzate, si procederà alla chiusura dei lavori relativi alla seconda annualità nei tempi previsti del 30 giugno 2012.*
 4. *Inoltre, vista la disponibilità mostrata dal geom. Antonio Russo, dipendente del comune di Capaccio e preso atto del lavoro amministrativo svolto nell'ambito della prima e seconda annualità del progetto, si chiede la possibilità di riconoscere quale compenso forfettario per i servizi svolti e da svolgere, in orari esclusivamente extralavoro, la somma lorda di € 3.000,00. Tale variazione compensativa, prevista nelle "Prescrizioni attuative" del Decreto di Concessione n. 181 del 08/05/09 di rettifica al decreto n. 78/09, non comporterà nessun mutamento alla spesa totale prevista alla voce "Misure di prevenzione" Cod. B.*

- Che la Giunta Regionale della Campania, con nota n° 2012.0407001 del 29/05/2012, riscontrava positivamente la succitata nota prot. n. 17055 del 16/05/2012, precisando in essa che per ogni altra indicazione per la corretta realizzazione del progetto si deve far riferimento al DRD 265 del 02/07/08 riportante le disposizioni applicative per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 04/02 e al DRD 78 del 24/03/09 con cui è stato concesso il contributo del primo anno. (ALL. "B"), accogliendo con la stessa nota la richiesta di proroga al 30/08/2012.
- che con nota prot. n. 19835 del 05/06/2012, a riscontro della summenzionata comunicazione n° 2012.0407001 del 29/05/2012A si trasmetteva alla Giunta Regionale della Campania AGC Settore SIRCA, la variante al progetto territoriale a contrasto dell'emergenza fitosanitaria "*Rynchophorus ferrugineus*", di cui alla L.R. n. 4/2002, e il computo metrico rivisto in seguito alle variazioni apportate (ALL. "C"),
- che la Giunta Regionale della Campania AGC Settore SIRCA, con propria nota prot. n° 2012.0461832 del 15/06/2012 nel dare seguito alla loro precedente nota n. 407001 del 29/05/2012 comunicava l'approvazione della variante proposta al progetto d'intervento territoriale (ALL. "D").

Ritenuto per quanto sopra di dovere prendere atto della summenzionata documentazione allegati "A,B,C,D," relativi alla variante degli interventi programmati nel secondo anno di attività del progetto triennale di intervento territoriale emergenza "*Rynchophorus ferrugineus*", di cui alla L.R. n. 4/2002.

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Visto la legge regionale n. 4 del 28/03/02, relative agli interventi inseriti nel Progetto di intervento territoriale -Emergenza "*Rynchophorus ferrugineus*".


Visto il Decreto di concessione n. 386 del 17/10/2011 a favore del Comune di Capaccio (Comune capofila del progetto).

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di prendere atto della sottoelencata documentazione:
 - della relazione tecnica di richiesta variazione al programma dei lavori per il secondo anno del progetto triennale di intervento territoriale emergenza "*Rynchophorus ferrugineus*", di cui alla L.R. n. 4/2002, prot. n. 17055 del 16/05/2012, trasmessa alla Giunta Regionale della Campania AGC Settore SIRCA (ALL. "A");
 - della nota della Giunta Regionale della Campania n° 2012.0407001 del 29/05/2012, avente come oggetto "Progetto di intervento territoriale legge regionale 04/02 variante 2° anno di attività e proroga" (ALL. "B");
 - della variante al progetto territoriale a contrasto dell'emergenza fitosanitaria "*Rynchophorus ferrugineus*", di cui alla L.R. n. 4/2002, con allegato computo metrico rivisto in seguito alle variazioni apportate prot. n. 19835 del 05/06/2012 (ALL. "C");
1. della nota pervenuta dalla Giunta Regionale della Campania AGC Settore SIRCA prot. n° 2012.0461832 del 15/06/2012, relativa all'approvazione della variante al progetto d'intervento territoriale (ALL. "D");

A/R

Il Responsabile del Settore
dott. ing. Carmine GRECO



"A"

Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

Prot. n. 10 1118 2012

Capaccio 101.17055

Spett.le
Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo
Settore Primario Settore S.I.R.C.A.
Centro Direzionale di Napoli - Isola A6 80143
Napoli

alla c.a. del dott. Giuseppe PESAPANE

OGGETTO: PROGETTO D'INTERVENTO TERRITORIALE A CONTRASTO DELL'EMERGENZA FITOSANITARIA PROVOCATA DAL DIFFONDERSI DEL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS - Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002.

Nel premettere che con decreto dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 386 del 17/10/2011 dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Regione, è stato approvato il prospetto finanziario riepilogativo del secondo anno di attività del "Progetto triennale di intervento territoriale a contrasto dell'emergenza fitosanitaria provocata dal diffondersi del Rhynchophorus ferrugineus" – L.R. n. 4 del 28.3.2002, in cui sono riportate per ciascuna delle tre tipologie di misure d'intervento, le singole voci di spesa ed i relativi importi massimi rendicontabili, stabilendo il 1 luglio 2011 come data di inizio delle attività del secondo anno, ed è stato concesso al Comune di Capaccio in qualità di capofila il contributo di € 99.612,21 corrispondente al 70% del fabbisogno finanziario per le attività previste.

Per quanto sopra premesso, in considerazione di sopraggiunti eventi non prevedibili che hanno comportato un forte mutamento delle condizioni originarie, con la presente, per il prosieguo delle attività da farsi, si chiede al Settore in indirizzo, la possibilità di apportare le seguenti varianti al progetto previsto per la seconda annualità.

1. Considerato lo stato in cui versa il patrimonio arboreo del comune di Eboli, a seguito della quasi totale scomparsa delle palme, dovuta agli irrimediabili attacchi di

Avviso di ricevimento

Comune di Capaccio

Settore IV

2.2 MAG 2012

Giunta Regionale della Campania - Settore S.I.R.C.A.

CAIRO D'AZUNNE DI NARDI - ISOLA A6 &

2143

MARDI

Rosolino Paolo

25.12.11

Bollo ufficio di distribuzione

Firma digitalizzata alla distribuzione

Ufficio postale di

Numero

Punteruolo rosso e constatato che l'Amministrazione comunale non ha quasi beneficiato delle somme previste dalle Misure del Progetto di intervento territoriale a contrasto dell'emergenza fitosanitaria provocata dal diffondersi del *Rhynchophorus ferrugineus* – L.R. n. 4 del 28.3.2002, sia nella passata annualità, sia in quella corrente, al fine di incrementare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio arboreo del centro urbano della città di Eboli, si chiede la possibilità di destinare, almeno il 50% delle somme previste nelle "Misure combinate di prevenzione e compensazione" Cod. C2 30030152, 25020012, 25020013, 15150013, per il conseguimento di tale obiettivo.

2. Nonostante le operazioni di monitoraggio e i trattamenti preventivi effettuati sull'intero patrimonio palmicolo, numerosissime piante, a causa di attacchi di punteruolo rosso, sono state abbattute, secondo quanto previsto dai protocolli indicati. Non essendo stato possibile prevedere un evento di tale entità, al fine di contrastare il killer delle palme, nel computo metrico relativo alla seconda annualità, furono previste delle somme consistenti per le misure di prevenzione Cod. B.2.2 (trattamenti fitosanitari). Allo stato attuale, visto il numero esiguo di palme pubbliche ancora presenti sul territorio dei comuni di Eboli e Capaccio, si chiede la possibilità di utilizzare tali somme per il reintegro delle piante che sono venute a mancare e per la sostituzione di piante morte e/o pericolose per la pubblica incolumità. Tale intervento di riqualificazione da effettuarsi secondo criteri economici ed ecologici, favorendo la biodiversità, punterà all'impianto di specie vegetali preferibilmente autoctone (*Quercus ilex*, *Cercis siliquastrum*, *Ceratonia siliqua*, *Punica granatum*, *Pistacia lentiscus*, *Mirtus communis*, *Fillirea angustifolia*) o comunque ben acclimatate al nostro clima con particolare caratteristiche di rusticità, resistenza all'inquinamento e alle malattie, con limitate esigenze idriche e di manutenzione nonché interessanti per la fioritura e adatte ad ospitare insetti utili e uccelli. La scelta delle essenze sarà comunque concordata dal Direttore dei Lavori dott. agronomo Fausto Manna, con un Funzionario del Servizio Fitosanitario Regionale, con il Responsabile del Settore IV del Comune di Capaccio ing. Carmine Greco e con il Dirigente Area Sviluppo del territorio del comune di Eboli ing. Rosario La Corte.
3. Dovendo procedere, comunque, all'impianto di nuove specie vegetali come previsto dal progetto relativo alla seconda annualità "Misure combinate di prevenzione e compensazione" Cod. C2 30030152, 25020012, 25020013, 15150013, a causa delle condizioni meteorologiche non certamente favorevoli nei prossimi mesi per la messa a dimora delle piante, si chiede di procrastinare di ulteriori 60 giorni, la data


di chiusura dei lavori relativi alla seconda annualità del progetto triennale di intervento territoriale a contrasto del punteruolo rosso, di cui alla Legge Regionale n. 4.2002 – Emergenza "*Rhynchophorus ferrugineus*". Qualora saranno possibili interventi atti a garantire l'attecchimento delle piante mediante irrigazioni localizzate, si procederà alla chiusura dei lavori relativi alla seconda annualità nei tempi previsti del 30 giugno 2012.

4. Inoltre, vista la disponibilità mostrata dal geometra Antonio Russo, dipendente del comune di Capaccio e preso atto del lavoro amministrativo svolto nell'ambito della prima e seconda annualità del progetto, si chiede la possibilità di riconoscere quale compenso forfettario per i servizi svolti e da svolgere, in orari esclusivamente extralavoro, la somma lorda di € 3.000,00. Tale variazione compensativa, prevista nelle "Prescrizioni attuative" del Decreto di Concessione n. 181 del 08/05/09 di rettifica al decreto n. 78/09, non comporterà nessun mutamento alla spesa totale prevista alla voce "Misure di prevenzione" Cod. B.


Si rimane a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto relazionato.

Capaccio _____

Il Direttore dei Lavori
dott. agr. Fausto MANNA



Il Responsabile del Procedimento
dott. Ing. Carmine GRECO





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Sperimentazione Informazione
Ricerca e Consulenza in Agricoltura

Il Dirigente

AREA 11 - SETTORE 01

"B"

Al Comune di Capaccio
SETTORE IV - Servizio 2S

fax 0828812239

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0407001 29/05/2012 08,07

Mittente: Sperimentazione, Informazione, Ricerca e consulenza in agricoltura

Destinatario: COMUNE DI CAPACCIO

Classifica: 11.1.6. Fascicolo: 3 del 2012



“Progetto di intervento territoriale”
L.R. 4/02 variante 2° anno di attività e proroga

COMUNE DI CAPACCIO	
★	29 MAG. 2012 ★
Prot. N.	18840

TELEFAX

In riferimento alla nota 17055 del 16.05.12 di codesto Comune si riscontrano i quattro punti elencati in essa:

- 1) il progetto d'intervento territoriale deve coprire in maniera integrale i territori dei due comuni coinvolti pertanto nulla osta alla ripartizione proposta delle risorse previste per le misure di prevenzione e compensazione;
- 2) l'eventuale storno di parte delle risorse per le misure di prevenzione a favore delle misure di prevenzione e compensazione è possibile fino ad un massimo del 20% e comunque le spese riconosciute rimborsabili sono esclusivamente lo scasso, la realizzazione delle buche, la concimazione di fondo, l'acquisto dei pali tutori e/o di sostegno;
- 3) la richiesta di proroga di 60 giorni cioè al 30 agosto 2012 è da considerarsi accolta;
- 4) l'impiego di personale comunale di ruolo nelle misure di prevenzione può essere computato tra le spese ammesse a finanziamento solo per la quota relativa al lavoro straordinario finalizzato esclusivamente alle attività del progetto di prevenzione da realizzarsi. Il lavoro straordinario sopra specificato dovrà essere debitamente autorizzato dal dirigente della struttura organizzativa preposta alla realizzazione del progetto e dovrà essere analiticamente rendicontato.

Si precisa infine che per ogni altra indicazione per la corretta realizzazione del progetto si deve far riferimento al DRD 265 del 02.07.08 riportante le disposizioni applicative per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 04/02 e al DRD 78 del 24.03.09 con cui è stato concesso il contributo del primo anno.

GP

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

comunicazione trasmessa solo via fax, sostituisce l'originale ai sensi dell'art.6 comma 2 della l. 412/91

Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

Prot. n. 19835

Capaccio 05.03.2012

Spett.le
Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo
Settore Primario Settore S.I.R.C.A.
Centro Direzionale di Napoli - Isola A6 80143
Napoli

alla c.a. del dott. Giuseppe PESAPANE

OGGETTO: Variante al progetto d'intervento territoriale a contrasto dell'emergenza fitosanitaria provocata dal diffondersi del *Rhynchophorus ferrugineus* - Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2012.

Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 386 del 17.10.2011 dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania, è stato approvato il prospetto finanziario riepilogativo del secondo anno di attività del progetto triennale di "Intervento territoriale a contrasto dell'emergenza fitosanitaria provocata dal diffondersi del *Rhynchophorus ferrugineus*" – L.R. n. 4 del 28.3.2002 per i comuni di Capaccio e Eboli, in cui sono riportate, per ciascuna delle singole tipologie di misure d'intervento, le voci di spesa ed i relativi importi massimi rendicontabili, ed è stato concesso al comune capofila di Capaccio il contributo di € 99.612,21 corrispondente al 70% del fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività previste nel secondo anno.

Ciò premesso, ad integrazione delle varianti inviate da codesta Amministrazione con nota Prot. n. 17055 del 16.05.2012 e favorevolmente accolte, con nota Prot. n. 18840 del 29.05.2012, dalla Giunta Regionale della Campania Settore Sperimentazione, Ricerca, Informazione e Consulenza in Agricoltura, si comunica quanto segue.

1. In riferimento al punto 2 di tale comunicazione, si specifica che nonostante l'applicazione di una corretta strategia di difesa condotta come previsto dal DRD n. 265 del 02.07.08 riportante le disposizioni applicative per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 04/02 e al DRD 78 del 24.03.2009, nei comuni di Eboli

e Capaccio, in seguito ai devastanti attacchi di punteruolo rosso, che negli ultimi anni hanno condotto alla morte centinaia di palme, allo stato attuale soltanto un esiguo numero di palme pubbliche sono sopravvissute. Considerato che, per il contenimento degli attacchi di punteruolo rosso, nel computo metrico relativo alla seconda annualità del progetto, fu prevista una somma pari ad € 16.500,00 nella misura di prevenzione Cod. B.2.2 (trattamenti fitosanitari), si chiede la possibilità di destinare tale somma, decurtata di € 3.006,99 per la retribuzione del personale comunale, per lavori di messa a dimora di nuove specie vegetali al fine di incrementare il patrimonio a verde dei comuni interessati. L'importo di € 13.493,01 (€ 16.500,00 - € 3.006,99) sarà utilizzato esclusivamente per le operazioni di rimozione della ceppaia di piante morte, apertura buche, riporto di terreno vegetale, acquisto di fertilizzanti e pali tutori.

Si precisa che, la fornitura delle piante da mettere a dimora così come indicato al punto C – misure combinate di prevenzione e compensazione rif. 30030152 e 25020012, rimane a carico delle Amministrazioni dei comuni di Eboli e Capaccio.

Tale intervento, da realizzarsi con specie compatibili con l'ambiente urbano, sicuramente comporterà un miglioramento della qualità della vita, protezione della salute umana e vivibilità complessiva delle città.

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato, facendo riferimento alla Vs. nota prot. n. 2012.0407001 del 29/05/2012 pervenuta agli atti del Comune di Capaccio al prot. n. 18840 del 29/05/2012, si allega alla presente, il computo metrico rivisto in seguito alle variazioni apportate, anche in seguito al passaggio dell'IVA dal 20% al 21 %;

Tali differenze, non comporteranno nessuna variazione alla somma finanziata, di cui al Decreto Dirigenziale n. 386 del 17/10/2011 della Giunta Regionale della Campania A.G.C S.A.S.P. Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura;


Si rimane a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto relazionato.

Capaccio _____

Il Direttore dei Lavori
dott. agr. Fausto MANNA



Il Responsabile del Procedimento
dott. Ing. Carmine GRECO





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Sperimentazione Informazione
Ricerca e Consulenza in Agricoltura

Il Dirigente

AREA 11 - SETTORE 01

"D"

Al Comune di Capaccio
SETTORE IV- Servizio 25

fax (828812239


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0461832 15/06/2012 12,03

Mittente: Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Destinatari: COMUNE DI CAPACCIO

Classifica: 41.1.B. Fascicolo: 3 del 2012



"Progetto di intervento territoriale"
L.R. 4/02 variante 2° anno di attività

TELEFAX

In riferimento alla nota 19835 del 05.06.12, inviata da codesto Comune, e dando seguito alla nostra precedente nota 407001 del 29.05.12, si comunica di approvare la variante proposta al progetto d'intervento territoriale.

GP

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Passera

comunicazione trasmessa solo via fax, sostituisce l'originale ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.41/2001