



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 248 del 18/05/2009

Del Registro Generale n. 834 del 20 MAG. 2009

OGGETTO: Lavori di "La Cultura senza barriere".
Approvazione perizia di assestamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Visto la deliberazione di G.C. n.109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che in data 06/10/04 è stato stipulato un protocollo d'intesa avente per oggetto la collaborazione tra ARCUS e quest'Amministrazione comunale finalizzata alla realizzazione nell'ambito del progetto "la cultura senza barriere" di un progetto pilota per l'accessibilità completa dei monumenti e siti culturali più importanti della città Capaccio Paestum;

Che il Comune ha proposto alla società ARCUS di partecipare alla realizzazione del suddetto progetto;

Che con deliberazione di G.C. 141 del 07/04/05 è stato approvato lo studio di fattibilità " Cultura senza barriere, per la realizzazione di percorsi di visita per i diversamente abili, per un importo presunto di € 500.000,00

Che detto intervento è stato inserito nell'annualità 2005 del programma triennale LL. PP. 2005/2007, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 19/04/05;

Che in data 26/05/05 è stata sottoscritta la convenzione in Roma contenente le condizioni di concessione del finanziamento da parte dell'ARCUS, nell'importo di € 335.000,00;

Che il progetto preliminare dei lavori di "La Cultura senza barriere"redatto dal responsabile apicale del Settore IV, nell'importo complessivo di € 335.000,00, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.450 del 24/11/2005;

Che il progetto definito dei lavori de quo è stato approvato con deliberazione di G. C. n. 309 del 23/10/2006, nell'importo complessivo di € 335.000,00 di cui € 277.577,63 per lavori ed € 57.422,37 per somme a disposizione;

Che con determinazione del responsabile del settore IV n.13 del 16/01/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de quo nell'importo complessivo di € 335.000,00 di cui € 277.577,63 per lavori ed € 57.422,37 per somme a disposizione;

Che con determinazione del responsabile del settore IV n. 29 del 23/01/2007 si sono definite le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri elementi di cui all'art.11 del codice dei contratti e dell'art.192 del D. Lgs. n.267/00;

Che con determinazione del responsabile del Settore IV n.155 del 28/03/2007 si è proceduto ad approvare il verbale di gara, espletata in data 22/02/07, dal quale si evince che i lavori de quo sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa CO.GE.NU.RO s.r.l., con sede in via Principessa Sichelgaita 41 Salerno, che ha praticato il ribasso percentuale del 31,916% e, pertanto, per l'importo netto 187.521,47 più € 2,521,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 189.672,46 oltre IVA;

che l'impresa CO.GE.NU.RO s.r.l. ha stipulato il contratto n. 3169 del 04/05/2007;

che con determinazione n. 245 del 17/05/2007 è stato conferito l'incarico della direzione dei lavori all'arch. Ernesto Perrotti;

Che con determinazione del responsabile del settore IV n.284 del 19/05/08 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "La cultura senza barriere", redatta dall' arch. Ernesto Perrotti, composta dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale netto da da € 189.672,46 ad € 208.637,80, oltre IVA;

Che con deliberazione n. 388 del 30/12/2008, per le motivazioni nella stessa riportata, è stata approvata a perizia di variante tecnica relativa ai lavori di "La cultura senza barriere", redatta dall' arch. Ernesto Perrotti, che comporta una diminuzione di € 4.782,37 rispetto al primo atto di sottomissione ed è stato approvato il

nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare a parità di costo complessivo dell'opera di € 335.000,00;

Visto la perizia di assestamento, presentata dal direttore dei lavori arch. Ernesto Perrotti al prot. gen. del Comune in data 18/05/2009 al n. 20308, scaturita dalla necessità di modificare alcune lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari, rientrando nella discrezionalità della direzione lavori;
Preso atto che con tale perizia non si ha un aumento dell'importo contrattuale e che l'importo complessivo dell'intervento resta sempre fissato in € 335.000,00 e che le modifiche

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di approvare la perizia di assestamento relativa ai lavori di " LA CULTURA SENZA BARRIERE", redatta e presentata al prot. gen. del Comune in data 18/05/2009 al n.20308, dal direttore dei lavori arch. Ernesto Perrotti, per le motivazioni nella premessa riportate, dando atto che la stessa non comporta un aumento dell'importo contrattuale e che l'importo complessivo dell'intervento resta sempre fissato in € 335.000,00;
3. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione.
4. Di dare atto l'opera è finanziata all'interno del progetto "Arcus" promosso dal Ministero dei Beni Culturali, per un importo complessivo di € 335.000,00, allocato sull'intervento n. 2050101.04 del bilancio in corso, r. p. (Sottoconto n. 0008).

IL Responsabile del Settore IV
Dr. arch. Rodolfo Sabelli





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, a,0
i sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 20.05.09

prot. 20996

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20 MAG. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
