



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di SALERNO

AREA VI: Coordinamento VI Area - LL.PP.  
Servizi Idrici - Ecologia - Sanità - Espropri - Cimitero - Servizi Tecnologici

## "Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale - Opere Complementari"

### COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum (SA)

### IL TECNICO PROGETTISTA

Ing. Vincenzo CRISCUOLO - Area V



### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Carmine GRECO - Area VI



### DESCRIZIONE ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

### DATA

Maggio 2017

### ELABORATO

N. 08

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

Area VI: Coordinamento VI Area - LL.PP. - Servizi idrici - Ecologia - sanità - Espropri - Cimitero - Servizi Tecnologici

Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale”

CRONOPROGRAMMA LAVORI OPERE COMPLEMENTARI

				DURATA SINGOLO INTERVENTO	CRONOPROGRAMMA LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT	
n°	FASI LAVORATIVE	Inizio	Fine	(Giorni)	mese 1	mese 2
1	Realizzazione nuova rete fognaria in Via Filette Procuzzi SP 176			30	<div></div>	<div></div>
2	Realizzazione nuova rete fognaria in Via Varolato SP 175			30	<div></div>	<div></div>
	TOTALE GIORNI			60	<div></div>	<div></div>