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CRONOPROGRAMMA LAVORI  
Comune di Capaccio Paestum - ������������	�
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MESI  MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

                                                    
                                                    

                                                    

1 sbancamento 1                                                 

2 scavi 2                                                 

3 realizzazione plinti 2                                                 

4 realizzazione vespaio 3                                                 

5 realizzazione pilastri 3                                                 

6 realizzazione carpenteria primo impalcato 3                                                 

7 realizzazione copertura in legno 4                                                 

8 massetti in copertura 2                                                 

9 murature esterne 6                                                 

10 murature interne 5                                                 

11 impianto idrico-fognante- canalizzazioni 5                                                 

12 impianto termico -canalizzazioni 5                                                 

13 impianto elettrico-canalizzazioni 5                                                 

14 pavimento radiante 2                                                 

15 copertura - pavimentazione 4                                                 

16 copertura - tetto verde 4                                                 

17 intonaci 4                                                 

18 pavimentazioni 5                                                 

19 impianto idrico-fognante- completamento 5                                                 

20 impianto termico -completamento 5                                                 

21 impianto elettrico-completamento 5                                                 

22 sistemazione w.c. 5                                                 

23 controsoffitto 3                                                 

23 infissi esterni - interni 4                                                 

24 tinteggiature 4                                                 

25 opere di rifinitura 1                                                  


