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1. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

I lavori si svilupperanno prevalentemente lungo le strade provinciali e comunali nell’ambito del   terri-

torio di Capaccio Paestum.

Le interferenze che si possono riscontrare sono:

 Rete fognaria esistente;

 Rete idrica esistente;

 Rete elettrica esistente;

 rete gas metano

 pubblica illuminazione esistente;

 reti telecomunicazioni;

 reti canali di bonifica e di irrigazione;

Tutti gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i problemi di interferenza saranno rea-

lizzati secondo le prescrizioni tecniche degli enti gestori e gli enti proprietari degli impianti. 

 Gli interventi consisteranno nella dismissione temporanea del servizio fognario, mediante

intercettazione delle tubazioni a monte e a valle, compreso esecuzione di allacciamenti

provvisori per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, ed il successivo ripristino

delle stesse in conformità alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro

specifiche costruttive, tutto ciò non prima di aver avvisato l’ente gestore proprietario del

servizio e dopo aver effettuato sopralluoghi con tecnici e manutentori dei diversi enti.

 Gli interventi consisteranno nella dismissione temporanea del servizio della rete idrica,

mediante intercettazione delle tubazioni a monte e a valle, compreso esecuzione di

allacciamenti provvisori per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, ed il

successivo ripristino delle stesse in conformità alle disposizioni delle aziende di gestione del

servizio ed alle loro specifiche costruttive, tutto ciò non prima di aver avvisato l’ente gestore-

proprietario del servizio e dopo aver effettuato sopralluoghi con tecnici e manutentori dei diversi

enti.

 Gli interventi sulla pubblica illuminazione verranno effettuati secondo le norme garantendo

elevatissimi standards di sicurezza e di concerto con l’ufficio tecnico del comune di Capaccio

Paestum;

 Per gli interventi sulla rete elettrica si dovrà chiedere l’intervento dell’E.N.E.L. stessa o in

alternativa verranno effettuati dall’impresa appaltatrice, previa sopralluogo degli addetti

E.N.E.L. ed una volta concordato con quest’ultimi i lavori e le lavorazioni da effettuare;
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Tali accorgimenti risultano di notevole importanza, in quanto in fase di progettazione non sempre è 

semplice risalire alla giusta posizione dei diversi sottoservizi presenti, anche perché non sempre 

sono disponibili cartografie descrittive in tal senso redatte ed aggiornate dai gestori competenti. 

2. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Tutte le interferenze, in sede di progettazione, la dove è stato possibile, sono state verificate in

sede di sopralluoghi e su indicazione di tecnici del comune addetti alla manutenzione. Resta

sempre ferma la circostanza, che in fase esecutiva, si dovranno comunque effettuare ulteriori

sopralluoghi, concordando e monitorando le varie fasi lavorative con gli enti gestori dei servizi. Per

ogni necessaria precauzione, per ogni singolo percorso si procederà cautelativamente alla

realizzazione di saggi trasversali all’asse stradale onde verificare la presenza di eventuali

sottoservizi e predisporre lì necessari interventi risolutivi.

3. TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

I tempi ed i costi per la risoluzione di eventuali interferenze non riscontrate durante i sopralluoghi

effettuati sono stati valutati già nella stesura del progetto di Fattibilità Tecnico Economica della rete

fognaria redigendo apposta analisi prezzo:

“Intervento specialistico per lo spostamento, rifacimento e di ripristino di qualsiasi natura di

sottoservizi, opere d'arte e similari, dovuto ad interferenze con le lavorazioni, con qualunque

mezzo e con qualsiasi numero di uomini e di personale assolutamente specializzato nel settore

inerente, comprensivo di ricollocazione dei sottoservizi interferenti di qualsiasi tipo, opere murarie,

cavidotti, cavi e tubazioni e pezzi speciali pozzetti di ogni genere e dimensione, trasporti a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale di risulta, compreso il pagamento degli stessi oneri di discarica,

il tutto con l'ausilio di utensili e attrezzature e mezzi adeguati per dare il lavoro compiuto e

funzionale a regola d'arte. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla ricerca dei sottoservizi

esistenti, con utilizzo di personale specializzato e attrezzatura adeguata quale georadar o simili,

comprensivo delle operazioni di avvicinamento e di mantenimento in efficienza dei sottoservizi

rintracciati ed interferenti con il tracciato di progetto. Nel prezzo sono compresi e compensati gli

oneri che l'Impresa si dovrà assumere per l'esecuzione delle seguenti operazioni ricerca,

individuazione e segnalazione dei sottoservizi presenti nel sottosuolo ed interferenti con il tracciato

di progetto (linee elettriche, telefoniche, fibre ottiche, reti di acquedotto, metano, fognature, rogge

e reti di irrigazione, ecc.).L'Impresa Appaltatrice dovrà prendere contatto con gli Enti

erogatori/gestori dei servizi al fine di individuare l'esatta posizione dei tracciati, anche se non
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segnalati sugli elaborati di progetto, fornire l'assistenza necessaria, in termini di manodopera e 

mezzi d'opera, al Personale preposto dall'Ente per determinare il corretto posizionamento delle 

linee, eseguendo, se necessario, ricerche con sondaggi da effettuare prima di procedere con 

l'esecuzione delle opere; -scavo, in corrispondenza del sottoservizio, da eseguirsi a mano e/o con 

mezzo meccanico leggero; -fornitura e posa di materiali quali tubazioni, raccorderia e valvolame 

per la creazione di by-pass o di temporanei fuori-servizio della linea, secondo quanto indicato 

dall'Ente gestore;-assistenza di cantiere, in termini di manodopera e mezzi d'opera, agli Enti 

gestori dei sottoservizi, per l'esecuzione di quelle operazioni di esclusiva competenza dei Tecnici 

specializzati ed autorizzati dagli Enti stessi all'intervento sulle linee; -esecuzione di tutte le opere 

provvisorie necessarie per assicurare la stabilità dei sottoservizi durante le lavorazioni previste in 

progetto; -oneri per smontaggio e rimontaggio di strutture metalliche interferenti con l'esecuzione 

delle opere, quali griglie metalliche, barriere di sicurezza stradale, tralicci per insegne pubblicitarie 

ecc; -ripristini dei sottoservizi nelle originarie condizioni antescavo, comprese le protezioni in 

calcestruzzo, le coppelle, i tubi camicia, nonché la posa nello scavo di nastri segnalatori di colore 

conforme al disciplinare rilasciato dagli Enti gestori. Il prezzo pagato comprende e compensa ogni 

eventuale onere derivante dal rallentamento delle operazioni di cantiere dovuto alla presenza di 

interferenze. Valutato a metro lineare di tubazione fognaria effettivamente posata (collettore 

principale e allacciamenti vari) e per qualsiasi tipo di sottoservizio.” 
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